

Заключение на паспорт приоритетной программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Вологодской области на 2017-2019 годы»

Паспорт проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Вологодской области» содержит ключевую информацию о задачах, механизмах реализации и планируемых результатах проекта, актуальность которого в регионе чрезвычайно высока в связи со сложностью природно-климатических условий и спецификой расселения.

*Цель проекта.*

Сформулированная цель отражает полноту социального, экономического и в целом общественно-значимого эффекта от реализации проекта, однако требует корректировки в соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»<sup>1</sup>.

*«Показатели проекта и их значения по годам».*

Более конкретной была бы формулировка показателя в соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»: «доля лиц, госпитализированных по экстренным показателям в течение первых суток при жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваниях», а также важно сделать уточнение о том, что показатели, приводимые в представленном паспорте, отражают не только результаты данного конкретного проекта, но всего комплекса мероприятий по снижению смертности.

---

<sup>1</sup> Утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9).

*«Результаты проекта».*

В тексте отражены важнейшие результаты реализации проекта.

*«Описание модели функционирования результатов проекта».*

Отражены основные аспекты модели функционирования результатов проекта, однако не приводятся сведения об организационных, финансовых и правовых механизмах его реализации, а также оценка результатов с позиций граждан.

*«Этапы проекта и контрольные точки проекта».*

В проекте отражён логический процесс его реализации с выделением контрольных точек и сроков выполнения отдельных этапов.

*«Бюджет проекта».*

В документе приведены показатели финансового обеспечения проекта по источникам финансирования и срокам реализации, удовлетворяющие требованию восходящей динамики по суммам, выделяемым из областного бюджета.

*«Ключевые риски и возможности».*

Раздел «Ключевые риски и возможности» возможно дополнить рисками, вызванными низким качеством коммуникационной инфраструктуры в труднодоступных районах, а также сформулировать мероприятия по их устранению (плохое качество связи и пр.).

Паспорт приоритетной программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Вологодской области на 2017-2019 годы» одобрен экспертной группой. Предлагаем вынести на рассмотрение на заседании проектного комитета по региональному стратегическому направлению (проекту) «Демография».

Врио директора д.э.н.



А.А. Шабунова